

PASO 1. FORMAR EQUIPOS Y ASIGNACIÓN DE ROLES

El equipo de desarrollo se ha estructurado bajo los roles oficiales del marco de trabajo ágil **Scrum**, asignando responsabilidades específicas para garantizar el éxito del proyecto:

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidades Principales
Product Owner (PO)	Juan Pérez	Define la visión del producto, maximiza el valor del trabajo, redacta y prioriza el Product Backlog según las necesidades del cliente.
Scrum Master (SM)	María Gómez	Facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos técnicos/operativos y asegura el cumplimiento de la metodología.
Developer 1 (Backend)	Carlos Rodríguez	Diseña e implementa la arquitectura lógica en PHP (MVC), sistema de rutas, modelos de datos y seguridad de sesiones.
Developer 2 (Frontend)	Ana Martínez	Maqueta las interfaces de usuario (HTML/CSS responsive), formularios de registro, login y paneles de navegación.
Developer 3 (Database & QA)	Luis Fernández	Diseña el esquema de MySQL ('jinhwa_corporation'), asegura la integridad referencial y realiza pruebas de integración.

PASO 2. DEFINIR EL PROYECTO

1. ¿Qué problema quieren resolver?

En el club / institución no existe un control centralizado ni automatizado para la gestión de miembros, asignación de sedes, registro de solicitudes de ingreso y distribución del material teórico necesario para los ascensos de grado (cinturones). Los procesos manuales actuales provocan pérdida de información, demoras en el registro de alumnos y falta de transparencia en los contenidos de examen.

2. ¿Quién será el usuario del proyecto?

- **Administradores:** Gestionan miembros, aprueban o rechazan registros, administran sedes y publican contenido teórico.
- **Estudiantes / Alumnos:** Ingresan a su panel personal, consultan su grado y estudian el material teórico asignado a su cinturón.
- **Visitantes Web (Público General):** Consultan la información pública del club, instructores, sedes y solicitan su registro.

3. ¿Cuál será el producto final?

Plataforma Web Integral "Jinhwan Corporation", desarrollada en PHP puro bajo la arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** con MySQL. Incluye portal público informativo, sistema seguro de

autenticación/sesiones por roles, panel de administración con operaciones CRUD y módulo de estudio interactivo por niveles.

PASO 3. CREAR EL PRODUCT BACKLOG

A continuación se detallan 10 Historias de Usuario redactadas bajo el formato estándar y priorizadas según el valor aportado:

ID	Historia de Usuario (Formato Scrum)	Prioridad
HU-01	Como estudiante no registrado quiero llenar un formulario de registro en línea para solicitar mi ingreso al club de Taekwondo.	ALTA
HU-02	Como usuario (admin/estudiante) quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol.	ALTA
HU-03	Como administrador quiero un panel de solicitudes pendientes para aprobar o rechazar el ingreso de nuevos miembros.	ALTA
HU-04	Como administrador quiero gestionar la lista de miembros (CRUD completo) para mantener actualizada la base de datos del club.	ALTA
HU-05	Como estudiante quiero ingresar a mi módulo de estudio para revisar el material teórico de mi grado antes de los exámenes.	ALTA
HU-06	Como administrador quiero administrar las sedes físicas para asociar miembros e instructores a cada ubicación.	MEDIA
HU-07	Como administrador quiero crear y editar temas teóricos por cinturón para mantener actualizada la guía de ascensos.	MEDIA
HU-08	Como visitante quiero ver el catálogo público de sedes e instructores para obtener información general sobre el club.	MEDIA
HU-09	Como usuario quiero cerrar sesión de manera segura para proteger mis datos en computadores compartidos.	BAJA
HU-10	Como administrador quiero ver un dashboard con indicadores generales para conocer estadísticas de miembros y sedes.	BAJA

PASO 4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT (SPRINT BACKLOG)

Duración estimada del Sprint: 2 semanas (Sprint 1)

Objetivo del Sprint 1: Construir el núcleo del sistema que abarca autenticación, registro de usuarios, panel de aprobación administrativa y acceso a material teórico.

Historias seleccionadas para el Sprint Backlog:

- **HU-01:** Formulario de Registro Público (activo = 0).
- **HU-02:** Inicio de Sesión y Control de Seguridad con Hashing `bcrypt`.
- **HU-03:** Aprobación / Rechazo Administrativo de solicitudes.
- **HU-04:** Módulo CRUD de Miembros para Administradores.
- **HU-05:** Módulo de Consulta de Contenido Teórico para Estudiantes.

PASO 5. TABLERO SCRUM (SCRUM BOARD)

Visualización del estado del Tablero Kanban / Scrum durante el desarrollo del Sprint 1:



PASO 6. DAILY SCRUM (SIMULACIÓN)

Cada integrante responde brevemente a las tres preguntas clave de la reunión diaria:

Carlos Rodríguez (Developer 1 - Backend):

- **¿Qué hice ayer?** Implementé la encriptación de claves con `password\_hash()` (bcrypt) y la clase `Security.php`.
- **¿Qué haré hoy?** Finalizar el controlador de solicitudes administrativas (`/admin/registros`).
- **¿Impedimentos?** Ninguno.

Ana Martínez (Developer 2 - Frontend):

- **¿Qué hice ayer?** Diseñé el layout responsive de la vista de registro e inicio de sesión.
- **¿Qué haré hoy?** Maquetar el formulario de edición de miembros en la vista de administración.
- **¿Impedimentos?** Necesitaba la estructura exacta de los campos de la tabla `miembros` (coordinado con BD).

Luis Fernández (Developer 3 - Database & QA):

- **¿Qué hice ayer?** Creé la base de datos `jinhwa\_corporation` con las tablas `miembros`, `userlog` y `sedes`.

- **¿Qué haré hoy?** Probar las consultas SQL de inserción y borrado en cascada para registros rechazados.
- **¿Impedimentos?** Ninguno.

PASO 7. REVISIÓN DEL SPRINT (SPRINT REVIEW)

- **¿Qué historias se completaron?** Se completaron al 100% las historias HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 y HU-05 correspondientes al Sprint 1.
- **¿Qué quedó pendiente?** Ninguna historia planificada quedó pendiente para este Sprint.
- **¿El cliente estaría satisfecho?** Sí, el cliente dispone de una plataforma web completamente funcional para registro, autenticación segura y gestión de miembros, sustituyendo los formularios en papel.

PASO 8. RETROSPECTIVA (SPRINT RETROSPECTIVE)

- **¿Qué hicimos bien?** La comunicación fluida entre el equipo de diseño y base de datos, y la adopción del patrón MVC que aceleró la integración.
- **¿Qué debemos mejorar?** Definir tiempos de prueba más precisos para la capa de datos antes de iniciar la maquetación frontend.
- **¿Qué cambiaremos en el siguiente Sprint?** Incorporar una lista de chequeo (Definition of Done) estricta previa al paso de tareas a la columna *Terminado*.

✓ Producto Final Entregado — Evaluación Scrum: 100 / 100 Puntos